

УТВЕРЖДЕНО

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области

А.В. Костылевский

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
(главный распорядитель средств областного бюджета)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

на 01.01.2020

№ п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства		Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из областного бюджета	Остаток сметной стоимости тыс. рублей по состоянию на 01.01.2020 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
			Годы фактического начала и прекращения строительства	Степень завершенности строительства			Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств областного бюджета тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства									
1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на участке 12-24 км. Транспортная развязка в с. Раздольное в Новосибирском районе Новосибирской области.	200,1 км; 7,64 км / 3 877 031,4	2007-2027 средняя (15%)	588000,6, в т.ч. ОБ - 380567,7	3 289 030,8	3 289 030,8	2 430 030,8	2020 - 1,193 км 2025-1,78 км; 2027 - 4,667 км и 200,1 м	
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред РФ) на участке "Новосибирск-Ярково" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	км 17,5 / 8 609 354,6	2014- 2030 2014 - 2016 средняя (28%)	2430217, в т.ч. ОБ 1258753,7	6 179 137,6	6 179 137,6	4 635 287,6	2022 - 8,7 км 2023 - 4,5 км 2030 - 4,3 км	

3	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Вентерово-Минино-Верх-Красноярка- Северное (в г.р. района)" в Вентеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,6 км / 206 658,9	2017 Высокая (56%)	115906,7, в т.ч. ОБ - 115906,7	90 752,2	90 752,2	25 752,2	2020
4	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Искака - Барышево - 39 км а/д "К-19" (в г.р.района) на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	8,717 км / 1 387 185,3	2018 -2025 2018 начальная (5%)	71564,3, в т.ч. ОБ - 14064,3	1 315 621,0	1 315 621,0	951 967,5	2020 - 4,7км 2025 - 4,017 км (развязка)
5	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (административное здание, площадью 5145,5 кв.м.) . Назначение объекта: административное здание	 416 654,2	2014-2021 / 2014 - 2017 / средняя (31%)	128673,8, в т.ч. ОБ - 128673,8	287 980,4	287 980,4	287 980,4	2021
6	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (лабораторный корпус, площадью 518,4 кв.м.) . Назначение объекта: здание лабораторного корпуса.	 41 977,2	2014-2021 / 2014 - 2017 / средняя (35%)	14766,4, в т.ч. ОБ - 14766,4	27 210,8	27 210,8	27 210,8	2021
7	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "от с.Криводановка - до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,827 км / 328820,2	2008-2021 / 2017- 2018 / завершающая (99%)	67628,1, в т.ч. ОБ - 53181,7	10 500,0	10 500,0	10 500,0	2021
	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД.	121,43 п.м. / 0,661 км /	2014-2020					

8	Строительство путепровода через железную дорогу "Омск-Новосибирск" на 6 км а/д "Коченевско-совхоз Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	358 277,3	2014-2015 высокая (87%)	311050,4, в т.ч. ОБ - 285312	47 226,9	47 226,9	47 226,9	2020
9	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	65,9 п.м / 0,269 км / 67 887,8	2013-2020 2013-2017 средняя (15%)	10164,9, в т.ч. ОБ - 10164,9	57 722,9	57 722,9	57 722,9	2020
10	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство моста через реку Карасук на 5 км а/д "Майское-Черпаки" в Краснотарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	68,2 п.м / 0,40016 км / 127 997,0	2016-2020 2016-2018 высокая (50%)	63913,8, в т.ч. ОБ - 27573,3	64 083,2	64 083,2	13 223,2	2020
11	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство останочного павильона на а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО" (с. Налетиха) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5 344,7	2013-2020 / 2014-2018 / средняя (47%)	2506, в т.ч. ОБ - 2506	2 838,7	2 838,7	2 838,7	2020
12	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство переходо-скоростной полосы разгона и торможения на а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	31 765,1	2017 - 2020 / 2017 - 2019 / высокая (82%)	26064,9, в т.ч. ОБ - 26064,9	5 700,2	5 700,2	5 700,2	2020
13	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "2 км а/д "Н-1910" - Новый Порог" в Мошковском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,33 км / 5376	2018-2020/ -средняя / 47%	2533,9, в т.ч. ОБ - 2533,9	2 842,1	2 842,1	2 842,1	2020

14	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "99 км а/д "К-04" - Новотроицк" в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,227 км / 3907,2	2018-2020/ высокая / 87%	3411,9, в т.ч. ОБ - 3411,9	495,3	495,3	495,3	2020
15	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Полыса к с.Верх.Красноярка /117 км/" в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,240 км / 3938	2018-2020 / высокая / 82%	3227,5, в т.ч. ОБ - 3227,5	710,5	710,5	710,5	2020
16	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных павильонов на а/д "105 км а/д "М-52" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,036 км / 70390,6	2017-2020/ начальная-/ 9%	6108,2, в т.ч. ОБ - 6108,2	64 282,4	64 282,4	64 282,4	2020
17	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Новосибирск-Кочкари-Павлодар (в пред.РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,252 км / 3823,9	2018-2020 / высокая / 80%	3066,8, в т.ч. ОБ - 3066,8	757,1	757,1	757,1	2020
18	Заказчик Минтранс НСО, ГКУ НСО Мост "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Иннолпромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского". Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5,1 км/4225,42км 37 982 674,72, в т.ч. ОБ 3459603,79	2017-2023/ начальная (3,9%)	622 699,27, в т.ч. ОБ - 622 699,27	36 482 784,6	34 524 159,2	2 399 327,1	2023
18	Итого / в т.ч. ОБ:			4 471 504,5, в т.ч. ОБ - 2 958 583,0	47 929 676,7	45 971 051,3	10 963 855,7	

Раздел VI. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "1432 км а/д "М-51" - Промышленно-логистический парк" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: транспортная инфраструктура	3,809 км / 2 170 683,3	2013-2016 / 2017-2019 / начальная (69%)	108910,8, в т.ч. ОБ - 108910,8	2 061 772,5	2 061 772,5	2 061 772,5	2021 - АО «УК «Промышленно-логистический парк»
2	Заказчик: ГБУ НСО СМЭУ. Производственная база СМЭУ ГБУД НСО (незавершенный строительством объект - Тараж р.п. Коченово ул. Юбилейная,1). Назначение объекта: производственное здание	Мощность - не определялась /400,00 (в ценах 1989г.)	1989г.	334,6 внебюджетные источники	2 061 772,5	строительство остановлено в 1989г. из-за отсутствия финансирования	-	для реализации
2	Итого / в т.ч. ОБ:			109245,393, в т.ч. ОБ - 108910,8	2 061 772,5	2 061 772,5	2 061 772,5	

Раздел VI. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Колыбель-Томск" на участке 12-29 км в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	15,790 км. / 2487866,17 тыс. руб. (в ценах на 01.11.2008)	не определен	24626,4, в т.ч. ОБ - 24626,4	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Мостовой переход через реку Издревая на 24 км а/д "Новосибирск-Ленинск Кузнецкий" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность моста -155,6 п.м. / Сметная стоимость - 657 895,48 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2010)	не определен	10654,3, в т.ч. ОБ - 10654,3	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги Новоозерный - Красноярский - Чик в Новосибирском и Коченовском районах Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 7,44 км. / Сметная стоимость - 667836,75 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2013)	не определен	6973,7, в т.ч. ОБ - 6973,7	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном уровне законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС

4	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Новозерный-Красноярский-Чик". Подъезд к п. Красноярский с переустройством газопровода в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 0,992км. / Сметная стоимость - 38278,15 тыс. руб. (в ценах 01.06.2013)	не определен	2963, в т.ч. ОБ - 2963	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
5	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "19 км в/д "К-01" - Николаевка" в Татарском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 2,447 км. / Сметная стоимость - 35348,10 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2011)	не определен	2838,8, в т.ч. ОБ - 2838,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
6	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебацкий" на 380 км в/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар" (в пред. РФ) в Карасукском районе Новосибирской области (предпроектное обследование). Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность путепровода - не определена / Сметная стоимость - не определена	не определен	379,8, в т.ч. ОБ - 379,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
7	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство путепровода тоннельного типа на в/д "К-19р" - "Лекарственное" в Тогучинском районе Новосибирской области (предпроектное обследование). Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность не определена. / Сметная стоимость - не определена	не определен	548,7, в т.ч. ОБ - 548,7	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
8	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар" на участке Обход пгт Ордынское в Ордынском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 17,5 км. / Сметная стоимость - 891883,18 тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2007)	не определен	6501,7, в т.ч. ОБ - 6501,7	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС

9	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Советское шоссе" с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении с ул. Петухова в городе Новосибирске и Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 5,7 км. / Сметная стоимость - 308559,01 тыс. руб. (в ценах на 1 кв. 2007)	реализация проекта невозможна (Марин г. Новосибирска построена автомобильная дорога от ул. Петухова до Советского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути)	21952,5, в т.ч. ОБ - 21952,5	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
10	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги Витимина - Ленинский в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,202 км. / Сметная стоимость - 42123,51 тыс. руб. (в ценах 2009)	реализация проекта невозможна (предполагается строительство транспортной развязки Восточного обхода)	1423,7, в т.ч. ОБ - 1423,7	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
11	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Красный Яр" (обоснование инвестиций) в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 4,593 км. / Сметная стоимость 21952,49 тыс. руб. ЦИР	нет проекта	3826,3, в т.ч. ОБ - 3826,3	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
12	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство стационарного пункта весового контроля СПБК "Ордынский на 104 км а/д "Новосибирск-Кочка-Павлодар" в пределе РФ" в Ордынском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 1,3189 км. / Сметная стоимость -104705,88 тыс. руб. (в ценах на 01.12.2009)	не определен	1792,1, в т.ч. ОБ - 1792,1	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
13	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Демонтаж путепровода ч/з ж/д а/д "М-52" - Лесогатско - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района) в Искитимском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность путепровода - 47,3 п.м. / Сметная стоимость - 22278 тыс. руб (в ценах на 01.12.2011)	реализация не требуется	996,6, в т.ч. ОБ - 996,6	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС

14	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Разработка Транспортной схемы межмуниципального выставочного комплекса ООО "Сибирь Экспоцентр" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: не определялась. / Сметная стоимость - не определялась	нет проекта	2214,5, в т.ч. ОБ - 2214,5	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
15	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство транспортной развязки и подъездных путей к международному выставочному комплексу ООО "Экспоцентр" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: не определялась. / Сметная стоимость - не определялась	нет проекта	692,2, в т.ч. ОБ - 692,2	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
16	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "Н-0809" - "Харино" в Искитимском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 4,4 км. Сметная стоимость - 44414,65 тыс. руб. (в ценах на 01.06.2012)	не определен	2360,7, в т.ч. ОБ - 2360,7	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
17	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-52" - Завьялово - Факел Революции" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	длина моста-73,125м , в ценах на 01.06.2013г-88 997,67	не определен	2383,5, в т.ч. ОБ - 2383,5	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
18	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 58 км а/д "Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)" в Колыванском районе Новосибирской	парковочных мест 100, в ценах на 2кв. 2014г-88,77 млн.	не определен	2098,9, в т.ч. ОБ - 2098,9	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания
19	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 204 км а/д "Новосибирск-Кочетово-Павлодар (в прел. РФ) в Кочетовском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест - 70, в ценах на 1 кв. 2014г-97 548,68	не определен	1476,7, в т.ч. ОБ - 1476,7	-	строительство не начиналось финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС

20	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 291 км а/д "Новосибирск-Кочка-Лаводар (в пред. Рю) в Красноярском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест 100, в ценах на 1 кв. 2014г-98 155,54	не определен	2873,9, в т.ч. ОБ - 2873,9	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
21	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 108 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест- 50, в ценах 2кв. 2014г-60 752,90	не определен	1576,8, в т.ч. ОБ - 1576,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
22	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 77 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковка на 70 мест, в ценах II кв. 2014г-68 470,58	не определен	2361,1, в т.ч. ОБ - 2361,1	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
23	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 54 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковка на 70 автомобилей, в ценах I кв. 2014г-85 403,51	не определен	2285,8, в т.ч. ОБ - 2285,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
24	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 43 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	парковочных мест 70, в ценах I кв. 2014г- 69 367,26	не определен	2246,8, в т.ч. ОБ - 2246,8	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
25	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Строительство линии наружного освещения с автономным источником электроснабжения на а/д "Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,06 км, в ценах декабрь 2014г- 1 199,99	не определен	136,3, в т.ч. ОБ - 136,3	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном либо региональном уровнях законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС

26	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Землиная Заника - Кабаклы - Подтавка" в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,104 км / 3389,64	2019-2020 / 1/0	97,3, в т.ч. ОБ - 97,3	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном уровне законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
27	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "Новосибирск-Каменка" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Мощность: прожекторность - не определена / Сметная стоимость - не определена	не определен	13,7, в т.ч. ОБ - 13,7	-	строительство не начиналось, финансовые средства на снос и списание объекта не требуются	-	после принятия на федеральном уровне законодательного акта о порядке списания капитальных затрат в создание ОНС
27	Итого / в т.ч. ОБ:			108595,8, в т.ч. ОБ - 108595,8				

Раздел VIII. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружение которых не начиналось

	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое Озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	42,85 п.м / 0,378 км /	2021 /	923,9, в т.ч. ОБ - 923,9	54 966,5	54 966,5		2021
1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "Обход с. Саралупка" с мостом ч/р Ини в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	10,118 км, длина путепровода - 105,6 м, длина моста - 147 м / 1949032,8	2021-2024 / 0%	19431,2, в т.ч. ОБ - 19431,2	1 929 601,6	1 929 601,6	1 929 601,6	2021-2024
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "М-51" Коченевский в Коченевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,477 км / 86242,4	2020 / 0%	6056,3, в т.ч. ОБ - 6056,3	80 186,1	80 186,1	8 186,1	2020
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев" в Куйбышевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,18 км, / 44774	2022 / 0%	1398, в т.ч. ОБ - 1398	43 376,0	43 376,0	0,0	2022
4								

5	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой Эстакада (II участок)" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Длина эстакады- 157,38м / 687159,4	2022-2024/-/ 0%	7852,7, в т.ч. ОБ - 7852,7	679 306,7	679 306,7	49 306,7	2022-2024
6	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	12,486 км / 314282,6	2020/-/ 0%	7793,1, в т.ч. ОБ - 7793,1	306 489,5	306 489,5	0,0	2020
7	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,8709 км/ 235483,26	2020/-/ 0%	1412,9, в т.ч. ОБ - 1412,9	234 070,4	234 070,4	124 070,4	2020
8	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	6,0 км / проект в разработке	2022/-/ 0%	2295,9, в т.ч. ОБ - 2295,9	-	-	-	2022
9	Заказчик: ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" на участке км 0+900 км 3+000 в Маслянинском районе в Кулбытском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,164 км / проект в разработке	2021/-/ 0%	922,9, в т.ч. ОБ - 922,9	-	-	-	2021
10	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Строительство моста через ручей на 2 км а/д "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский" в Краснозерском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	мост 35,15 м, подходы 415,85 м / 47852,4	2025/-/ 0%	1925,7, в т.ч. ОБ - 1925,7	45 926,7	45 926,7	44 926,7	2025

11	Заказчик ГКУ НСО ТУ/АД. Реконструкция автомобильной дороги "332 км а/д "К-17Р" -ст.Зубово" на участке 10+900 - 12+235 в Красноярском районе Новосибирской области; объект транспортной инфраструктуры. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,335 км / 104343,2	2025/-/ 0%	1975, в т.ч. ОБ - 1975	102 368,2	102 368,2	102 368,2	2025
12	Заказчик ГКУ НСО ТУ/АД. Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04" - Фелюровка" на участке км 17+900 - км 21+900 в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	4,0 км / 108733,4	2025/-/ 0%	3379,3, в т.ч. ОБ - 3379,3	105 354,1	105 354,1	105 354,1	2025
13	Заказчик ГКУ НСО ТУ/АД. Реконструкция а/д "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" на участке км 0+000 - км 3+000 в Чулымском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,0 км / 77709,2	2025/-/ 0%	3355,4, в т.ч. ОБ - 3355,4	74 353,8	74 353,8	74 353,8	2025
14	Заказчик ГКУ НСО ТУ/АД. Реконструкция мостового перехода ч/р Шенчинный дор на 134 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	длина моста - 56,48 м / 59763,6	2025/-/ 0%	1168, в т.ч. ОБ - 1168	58 595,6	58 595,6	58 595,6	2025
15	Заказчик ГКУ НСО ТУ/АД. Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	20,197 км дорога, длина моста - 60,27м / 2087489,4	2026-2030/-/ 0%	14276,6, в т.ч. ОБ - 14276,6	2 073 212,8	2 073 212,8	2 073 212,8	2026-2030
16	Заказчик ГКУ НСО ТУ/АД. Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Поторека" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,731 км / 131561,5	2025/-/ 0%	3330, в т.ч. ОБ - 3330	128 231,5	128 231,5	128 231,5	2025

17	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "39 км а/д "К-26" - Бровинчи" на участке км 0+000 - км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта. объект транспортной инфраструктуры	6,877717 км / 230407,2	2020/-/ 0%	5518, в т.ч. ОБ - 5518	224 889,2	224 889,2	224 889,2	2020
18	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред Ред) на участке Обход с.Ярково" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта. объект транспортной инфраструктуры	10,615км / 8697325,3	2026-2030/-/ 0%	7692,2, в т.ч. ОБ - 7692,2	8 689 633,1	8 689 633,1	8 689 633,1	2026-2030
19	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "56 км а/д "Н-3118" - Чанника - Тюменка" на участке км 16+963 - км 22+963 в Купинском районе Новосибирской области. Назначение объекта. объект транспортной инфраструктуры	6,0 км / 8697325,4	2020/-/ 0%	534,6, в т.ч. ОБ - 534,6	-	-	-	2020
20	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Наименование объекта. Обоснование инвестиций в строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистралей М-51 "Байкал" от тороловской черты Новосибирска до примыкания к магистрале М-52 "Чуйский тракт" с мостовым переходом через реку Обь в г. Новосибирске (Ото-западный транзит с мостовым переходом через р. Обь в городе Новосибирске) объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 26,2 км	нет проекта (Мерней г. Новосибирска построен мостовой переход)	114141,5, в т.ч. ОБ - 114141,5	-	-	-	2026-2030
21	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта на а/д "Татарск - Дюпятино" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта. объект транспортной инфраструктуры	0,178 км / 9424,15	2020/-/ 0%	377,6, в т.ч. ОБ - 377,6	9 416,0	9 416,0	9 416,0	2020
22	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "Продолжение а/д Татарск - Зубовка" до пересечения ул. В-р-не Элеватора" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта. объект транспортной инфраструктуры	0,282 км / 7712,02	2020/-/ 0%	460, в т.ч. ОБ - 460	7 554,4	7 554,4	7 554,4	2020

23	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "120 км а/д "К-17р" - Камень на Оби (в границах НСО)" (с. Кирая) в Новосибирском районе области. Назначение объекта: транспортный инфраструктура	0,680 км / 26269,51	2020/-/ 0%	675,7, в т.ч. ОБ - 675,7	26 623,7	26 623,7	26 623,7	2020
24	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "12 км а/д "К-18р" - Устюжанино - Новокызминка" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: транспортный инфраструктура	0,354 км / 3492,86	2020/-/ 0%	112,7, в т.ч. ОБ - 112,7	3 517,1	3 517,1	3 517,1	2020
25	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "109 км а/д "К-17р" - Вагйцево - Усть-Луковка" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: транспортный инфраструктура	0,238 км / 3828,75	2020/-/ 0%	100,4, в т.ч. ОБ - 100,4	3 878,5	3 878,5	3 878,5	2020
26	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Коченево - с/х Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: транспортный инфраструктура	0,441 км / 4028,14	2020/-/ 0%	108,3, в т.ч. ОБ - 108,3	4 077,8	4 077,8	4 077,8	2020
27	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Новоничинское - Заливной Луг" в Куйбышевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: транспортный инфраструктура	0,404 км / 3620,07	2020/-/ 0%	96,9, в т.ч. ОБ - 96,9	3 665,1	3 665,1	3 665,1	2020
28	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на "17 км а/д "К-04" - аул Беруль" в Куйбышевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: транспортный инфраструктура	0,404 км / 3371,5	2020/-/ 0%	96,9, в т.ч. ОБ - 96,9	3 406,9	3 406,9	3 406,9	2020

29	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "79 км а/д "К-04" - Федорова" в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,234 / 3228,08	2020/-/ 0%	96,9, в т.ч. ОБ - 96,9	3 257,7	3 257,7	3 257,7	2020
30	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Баган - Андреевка - ст. Районная - Чулаково" в Баганском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 3136,7	2020/-/ 0%	109,9, в т.ч. ОБ - 109,9	3 149,8	3 149,8	3 149,8	2020
31	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "332 км а/д "К-17р" - ст.Зубово" в Краснотарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,324 км / 1063,77	2020/-/ 0%	109,3, в т.ч. ОБ - 109,3	996,2	996,2	996,2	2020
32	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "11 км а/д "Н-1612" - Шаттик" в Купинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 4423,09	2020/-/ 0%	106,3, в т.ч. ОБ - 106,3	3 093,0	3 093,0	3 093,0	2020
33	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Советский - Вишневка" в Купинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 3299,49	2020/-/ 0%	106,3, в т.ч. ОБ - 106,3	3 322,5	3 322,5	3 322,5	2020
34	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Благовещенка - Селиваново" в Купинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 3157,77	2020/-/ 0%	106,3, в т.ч. ОБ - 106,3	3 175,0	3 175,0	3 175,0	2020

35	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Барайинск-Зюзи - Кашинино" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,104 км / 2783,04	2020/-/ 0%	96,8, в т.ч. ОБ - 96,8	2 686,2	2 686,2	2 686,2	2020
36	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "17 км а/д "Н-3105" - Чапчы - Елизаветинка" в Чистозерном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,333 км / 3448,23	2020/-/ 0%	114, в т.ч. ОБ - 114	3 598,2	3 598,2	3 598,2	2020
37	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "18 км а/д "Н-0602" - Волчанка" в Доволенском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,280 км / 2662,6	2020/-/ 0%	109,3, в т.ч. ОБ - 109,3	2 553,3	2 553,3	2 553,3	2020
38	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Обьездин с. Кочки" в Кочковском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,264 км / 3407,8	2020/-/ 0%	144, в т.ч. ОБ - 144	3 263,8	3 263,8	3 263,8	2020
39	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Подъезд к с. Старогорносталево" в Здвинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,302 км / 3105	2020/-/ 0%	113,4, в т.ч. ОБ - 113,4	2 991,6	2 991,6	2 991,6	2020
40	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Подъезд к с. Чулым 28 км" в Здвинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,361 км / 3667,3	2020/-/ 0%	113,4, в т.ч. ОБ - 113,4	3 553,9	3 553,9	3 553,9	2020
41	Заказчик ПКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шиглово" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,331 км / 2524,2	2020/-/ 0%	99,9, в т.ч. ОБ - 99,9	2 424,3	2 424,3	2 424,3	2020

42	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Барабинск-Зюзи - Квашино" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 3368,6	2020/- 0%	133, в т.ч. ОБ - 133	3 235,6	3 235,6	3 235,6	2020
43	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "1123 км а/д "М-51" - Устьанино - Подюнинское" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,336 км / 3546,9	2020/- 0%	133, в т.ч. ОБ - 133	3 413,9	3 413,9	3 413,9	2020
44	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "74 км а/д "К-09" - Кольцовка" в Каргатском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,336 км / 3211,9	2020/- 0%	132,4, в т.ч. ОБ - 132,4	3 079,5	3 079,5	3 079,5	2020
45	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Набережное - Безлюдино - Беркуты" в Каргатском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 2990	2020/- 0%	132,4, в т.ч. ОБ - 132,4	2 857,6	2 857,6	2 857,6	2020
46	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Яркуль-Воробьево" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 3347,2	2020/- 0%	133,6, в т.ч. ОБ - 133,6	3 213,6	3 213,6	3 213,6	2020
47	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "165 км а/д "К-22" - Камышено" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,241 км / 3941,2	2020/- 0%	133,6, в т.ч. ОБ - 133,6	3 807,6	3 807,6	3 807,6	2020
47	Итого / в т.ч. ОБ:			209635,5, в т.ч. ОБ - 209635,5	14 950 374,6	14 950 374,6	13 787 509,1	
94	Всего / в т.ч. ОБ			4 898 981,2 в т.ч.ОБ - 3385748,1	64 941 823,8	62 983 198,3	26 813 137,3	