

ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
(главный распорядитель средств областного бюджета)

на 01.01.2023

на 01.01.2023								
№ п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из областного бюджета	Остаток сметной стоимости тыс. рублей по состоянию на 01.10.2022 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
	Наименование объекта		Годы фактического начала и прекращения строительства			Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств областного бюджета тыс. рублей	
	Адрес местонахождения объекта							
	Назначение объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства								
1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на участке 12-24 км. Транспортная развязка в с. Раздольное в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	200,1 км; 7,64 км / 4631977	2007-2028 / 2007-2028 средняя (38,4%)	1776764, в т.ч. ОБ - 1366521	2 855 213	2 855 213	2 855 213	2023 - 1,78 км 2026-1,51 км; 2028 - 1,93 км и 200,1 м
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред РФ) на участке "Новосибирск-Ярково" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	17,5 км / 9232047	2014 -2030 / 2014 - / средняя (33,4%)	557868, в т.ч. ОБ - 497868	5 384 428	5 384 428	5 109 363	2023 - 1,4 км
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р (в гр. района) на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	4,637 км / 1457932	2018 -2025 / 2018 начальная (3,6%)	52584, в т.ч. ОБ - 52584	1 017 891	1 017 891	1 017 891	2026 - 0,62 км; 2027 - 4,017 км (развязка)
4	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "от с.Криводановка - до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,827 км / 328820,2	2008-2022 / 2017-2018 / объект достроен (100%)	67935, в т.ч. ОБ - 53489	88 859	88 859	88 859	2023
5	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21"- Егорьевское" на участке км 0+900 км 3+000 в Маслянинском районе в Куйбышском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,164 км / 240443	2020-2023/2020/ высокая 57,9%	204277, в т.ч. ОБ - 204277	36 166	36 166	36 166	2023

6	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой Эстакада (II участок) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	длина эстакады- 157,38м / 872923	2022-2023 / 2022- / средняя / 28,5%	478676, в т.ч. ОБ - 296990	280 361	280 361	280 361	2023
7	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	6,0 км / 376973	2021-2023 / завершающая / 75,7%	117828, в т.ч. ОБ - 117828	94 599	94 599	94 599	2022 - 3,0 км; 2023 - 3,0 км
8	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Сузун-Битки-Преображенка-18 км а/д "К-13" (в гр.района) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5,0 км / 465253	2023 / средняя / 37%	297542, в т.ч. ОБ - 297542	167 711	167 711	167 711	2023
9	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово -Верх-Ики (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	65,9 п.м / 0,269 км / 90022	2013 -2022 / 2013- / завершающая / 77,5	83265, в т.ч. ОБ - 83265	6 757	6 757	6 757	2022
10	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги Мироновка-Петрушино" в Баганском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2019, изъятие земельных	2018-2019/ объект достроен 100%	337, в т.ч. ОБ - 337	11 779	11 779	11 779	2023
11	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "52 км а/д "К-02"- Филошенка" на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2019	2018-2022/ 2018-2018/ объект достроен 100%	123, в т.ч. ОБ - 123	450	450	450	2023
12	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство а/д "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2015, изъятие земельных участков	2010-2015/ 2010-2015 / объект достроен (100%)	230, в т.ч. ОБ - 230	59 770	59 770	59 770	2023
13	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	изъятие земельных участков	2007-2011/ 2007-2011 / объект достроен (100%)	17347, в т.ч. ОБ - 17347	4 077	4 077	4 077	2023
14	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "99 км а/д "К-02" - Павлово" в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2020, изъятие земельных	2019-2020/ объект достроен (100%)	132, в т.ч. ОБ - 132	2 050	2 050	2 050	2023
15	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2020, изъятие земельных участков	2019-2020/ 2019-2020/ объект достроен (100%)	129, в т.ч. ОБ - 129	1 200	1 200	1 200	2023
16	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха Новорозино" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2015, изъятие земельных участков	2013-2015/ 2013-2015/ объект достроен (100%)	230, в т.ч. ОБ - 230	1 990	1 990	1 990	2023
17	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	введен в 2018 изъятие земельных участков	2016 - 2018 / 2021- 2022 / объект достроен (100%)	96, в т.ч. ОБ - 96	204	204	204	2024

18	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного павильона на а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО" (с. Налетиха) в Тогулчинском районе Новосибирской области. . Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5 617	2013-2022 / 2014-2018 / средняя (45%)	2532, в т.ч. ОБ - 2532	3 085	3 085	3 085	2026
19	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	33 385	2017 - 2022 / 2017 - 2019 / завершающая (78%)	26065, в т.ч. ОБ - 26065	7 320	7 320	7 320	2023
20	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающего тротуара, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Куйбышевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	88 787	2020-2022/-/ высокая / 51,1%	45335, в т.ч. ОБ - 45335	43 452	43 452	43 452	2023
21	Заказчик Минтранс НСО, ГКУ НСО Мост "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского". Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5,1 км/4225,42пм 44 689 313,33, в т.ч. ОБ 2 578 700,67	2017-2023/-/ высокая 59,39%	22463514, в т.ч. ОБ - 2458825	22 225 799,0	22 225 799,0	22 225 799,0	2023
21	Итого / в т.ч. ОБ:			26192809, в т.ч. ОБ - 5521745	32 293 161,4	32 293 161,4	32 018 096,4	

Раздел III. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (административное здание, площадью 5145,5 кв.м.). Назначение объекта: административное здание	438	2014-2023 / 2014 - 2017 / средняя (31%)	134798, в т.ч. ОБ - 134798	303 106	303 106	303 106	2023
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (лабораторный корпус, площадью 518,4 кв.м.). Назначение объекта: здание лабораторного корпуса.	44	2014-2023 / 2014 - 2017 / средняя (33,5%)	14766, в т.ч. ОБ - 14766	29 352	29 352	29 352	2023
2	Итого / в т.ч. ОБ:			149564, в т.ч. ОБ - 149564	332 458,0	332 458,0	332 458,0	

Раздел V. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги "1432 км а/д "М-51" - Промышленно-логистический парк" в Новосибирском районе Новосибирской области. Адрес: не установлен. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,809 км / 2 281 388	2013-2016 / 2017-2019 / начальная (6%)	108911, в т.ч. ОБ - 108911	2 172 477	2 172 477	2 172 477	2024 - АО «УК «Промышленно-логистический парк»
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Наименование объекта: Обоснование инвестиций в строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 "Байкал" от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 "Чуйский тракт" с мостовым переходом через реку Обь в г. Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р. Обь в городе Новосибирске) объект транспортной инфраструктуры	Мощность: протяженность автодороги - 26,2 км	2024 - ГКУ НСО «Мост» / - / 0%	197564, в т.ч. ОБ - 197564	113 870 799	113 870 799	113 870 799	2024 - ГКУ НСО «Мост»
2	Итого / в т.ч. ОБ:			306475, в т.ч. ОБ - 306475	116 043 276,0	116 043 276,0	116 043 276,0	

Раздел VI. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

Раздел VIII. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

1	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев" в Куйбышевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,18 км, / 50676	2026 / - / 0%	4126, в т.ч. ОБ - 4126	46 550	46 550	46 550	2026
2	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "Обход с. Сарапулка" с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	10,118 км, длина путепровода - 105,6 м, длина моста - 147 м / 2127228	2030 / - / 0%	38284, в т.ч. ОБ - 38284	2 088 944	2 088 944	2 088 944	2030
3	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "22 км а/д "К-08"-Сарыбалык - Даниловская Ферма" в Доволенском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	12,613 км / 458998	2026 / - / 0%	4205, в т.ч. ОБ - 4205	454 793	454 793	454 793	2026
4	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский" в Краснозерском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2027 / - / 0%	2471, в т.ч. ОБ - 2471	-	-	-	2027
5	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	20,197 км дорога, длина моста - 60,27м / 2399096	2027 / - / 0%	14927, в т.ч. ОБ - 14927	2 384 169	2 384 169	2 384 169	2027
6	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "39 км а/д "К-26" - Бровничи" на участке км 0+000 - км 6+898 в Венгеровском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	6,877717 км / 251473	2027 / - / 0%	5518, в т.ч. ОБ - 5518	245 955	245 955	245 955	2027
7	Заказчик ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред РФ) на участке Обход с.Ярково" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	10,615 км / 4643023	2030 / - / 0%	56001, в т.ч. ОБ - 56001	4 587 022	4 587 022	4 587 022	2030
8	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "38 км а/д "Н-1029"-Шейнфельд - Богословка" в Карасукском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	12,821 км/ 221320	2027 / - / 0%	3056, в т.ч. ОБ - 3056	218 264	218 264	218 264	2027
9	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "8 км а/д "Н-1203" Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,3 км / 232371	2027 / - / 0%	1222, в т.ч. ОБ - 1222	231 149	231 149	231 149	2027
10	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "1196 км а/д "Р-254" Александро-Невское" в Убинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,5 км / 107072,66	2027 / - / 0%	3400, в т.ч. ОБ - 3400	103 673	103 673	103 673	2027

11	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р (в гр.района) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	4800, в т.ч. ОБ - 4800	-	-	-	2025
12	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция путепровода через ж/д "Обь-Проектная" на 36 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий в (границах НСО)" (в гр.района) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	40,2 м / 117173	2025 / - / 0%	3879, в т.ч. ОБ - 3879	113 294	113 294	113 294	2025
13	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "49 км а/д "К-15" - Березово" в Маслянинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,0 км / Проектная документация в стадии разработки	2027 / - / 0%	2690, в т.ч. ОБ - 2690	-	-	-	2027
14	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-15" - Борково" в Маслянинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	7,0 км / Проектная документация в стадии разработки	2027 / - / 0%	4003, в т.ч. ОБ - 4003	-	-	-	2027
15	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через р. Травинка на 1 км автомобильной дороги "15 км а/д "К-27" - Луговой" в Краснозерском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,17 / 33586	2027 / - / 0%	3295, в т.ч. ОБ - 3295	30 291	30 291	30 291	2027
16	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-17р" - НовошILOво - Шилов" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,952 / Проектная документация в стадии разработки	2026 / - / 0%	1893, в т.ч. ОБ - 1893	-	-	-	2026
17	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	5,348 / 434355	2027 / - / 0%	6590, в т.ч. ОБ - 6590	427 765	427 765	427 765	2027
18	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через Протоку на а/д "11 км а/д "Н-0612" - Шайтик" в Купинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	5000, в т.ч. ОБ - 5000	-	-	-	2025
19	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство автомобильной дороги "2 км а/д "Академгородок-Ключи" - Каинская Займка" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	2,2 км / Проектная документация в стадии разработки	2027 / - / 0%	137, в т.ч. ОБ - 137	-	-	-	2027
20	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	11,433 км / 532282	2027 / - / 0%	12424, в т.ч. ОБ - 12424	519 858	519 858	519 858	2027
21	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство моста через р. Жабара на 87 км автомобильной дороги "Венгерово-Минино-Верх-Красноярка-Северное (в гр. Района) в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2026 / - / 0%	2448, в т.ч. ОБ - 2448	-	-	-	2026

22	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Кушаги-Мураши" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,3 км / 98756	2026 / - / 0%	3150, в т.ч. ОБ - 3150	95 606	95 606	95 606	2026
23	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Сузун-Битки-Преображенка-18 км а/д "К-13" (в гр.района)" в Сузунском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	3,708 км / Проектная документация в стадии	2026 / - / 0%	2065, в т.ч. ОБ - 2065	-	-	-	2026
24	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство мостового перехода через реку Малый Косен на 37 км автомобильной дороги "Искитим-Верх-Косен-Михайловка" в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2026 / - / 0%	1870, в т.ч. ОБ - 1870	-	-	-	2026
25	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция а/д "Убинское-Кундран" в Убинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2027 / - / 0%	2773, в т.ч. ОБ - 2773	-	-	-	2027
26	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	1,731 км / 143589,8	2026 / - / 0%	3456, в т.ч. ОБ - 3456	140 134	140 134	140 134	2026
27	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Реконструкция автомобильной дороги "Сокур-Смоленский -Орск" в Мошковском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	/ 293933	2026 / - / 0%	6633, в т.ч. ОБ - 6633	287 300	287 300	287 300	2026
28	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на "79 км а/д "К-04" - Федоровка" в Северном районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,234 / 3661	2024 / - / 0%	97, в т.ч. ОБ - 97	3 564	3 564	3 564	2024
29	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "Яркуль-Воробьево" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,404 км / 3990	2023 / - / 0%	134, в т.ч. ОБ - 134	3 856	3 856	3 856	2023
30	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "165 км а/д "К-22" - Камышево" в Усть-Тарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,241 км / 4698	2023 / - / 0%	134, в т.ч. ОБ - 134	4 564	4 564	4 564	2023
31	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходных переходов ТСОДД на а/д "8 км а/д "Н-2404" - Красный Камешок - Ключики" в Сузунском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,3 км / 5083	2023 / - / 0%	282, в т.ч. ОБ - 282	4 801	4 801	4 801	2023
32	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходного перехода ТСОДД на а/д "205 км а/д "К-01" - Стретенка" в Баганском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2026 / - / 0%	13, в т.ч. ОБ - 13	-	-	-	2026
33	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Оборудование пешеходного перехода ТСОДД на а/д "51 км а/д "К-16р" - Осиновка" в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	201, в т.ч. ОБ - 201	-	-	-	2024
34	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Стационарное электрическое освещение пешеходного перехода на а/д "186 км а/д "К-01" - Бочаниха" в Баганском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	1, в т.ч. ОБ - 1	-	-	-	2024

35	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающего освещения пешеходного перехода в рамках капитального ремонта участка а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ) (км 64+265) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	0,957 / 5071	2023 / - / 0%	323, в т.ч. ОБ - 323	632	632	632	2023
36	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающего освещения пешеходного перехода в рамках капитального ремонта участка а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ) (км 85+973) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	2423	2023 / - / 0%	323, в т.ч. ОБ - 323	2 100	2 100	2 100	2023
37	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающего освещения пешеходного перехода в рамках капитального ремонта участка а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ) (км 86+215) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	1694	2023 / - / 0%	323, в т.ч. ОБ - 323	1 371	1 371	1 371	2023
38	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка а/д "Усть-Тарка - Татарск" (км 25) в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	1,5 км / 123912	2023 / - / 0%	317, в т.ч. ОБ - 317	-	-	-	2023
39	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка а/д "Усть-Тарка - Татарск" (км 36) в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	317, в т.ч. ОБ - 317	-	-	-	2023
40	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка а/д "Усть-Тарка - Татарск" (км 48) в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	285, в т.ч. ОБ - 285	-	-	-	2023
41	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках капитального ремонта а/д "Новосибирск-Колывань-Томск" (в границах НСО) (с.Ямки) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2025 / - / 0%	500, в т.ч. ОБ - 500	-	-	-	2025
42	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках капитального ремонта автодороги "Новосибирск-Колывань-Томск" (в границах НСО) (км 13+213) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	776, в т.ч. ОБ - 776	-	-	-	2024
43	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках капитального ремонта автодороги "Новосибирск-Колывань-Томск" (в границах НСО) (км 14+523) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	750, в т.ч. ОБ - 750	-	-	-	2024
44	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочных пунктов в рамках капитального ремонта автодороги "Новосибирск-Колывань-Томск" (в границах НСО) (км 15+666) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	757, в т.ч. ОБ - 757	-	-	-	2024
45	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в предРФ) (км 73) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной ифраструктуры	107000	2024 / - / 0%	1495, в т.ч. ОБ - 1495	105 505	105 505	105 505	2024

46	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в предРФ) (п. Чернаково) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	315, в т.ч. ОБ - 315	-	-	-	2024
47	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Черепаново-Майский" (в районе дома 14/1 по ул. Пшосейная в п. Майский) в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	331, в т.ч. ОБ - 331	-	-	-	2023
48	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Чаны - Погорелка" в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	350, в т.ч. ОБ - 350	-	-	-	2024
49	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Чаны - Венгерovo - Кыштовка" в Чановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	344, в т.ч. ОБ - 344	-	-	-	2024
50	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Тулинский" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	365, в т.ч. ОБ - 365	-	-	-	2024
51	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "1445 км "М-51" - Алексеевка" (ООТ Алексеевка) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	902, в т.ч. ОБ - 902	23 134	23 134	23 134	2024
52	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "1445 км "М-51" - Алексеевка" (ООТ Новозерный) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	230, в т.ч. ОБ - 230	-	-	-	2025
53	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "Новосибирск-Сокур" (ООТ Витаминка) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	365, в т.ч. ОБ - 365	-	-	-	2023
54	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "Новосибирск-Сокур" (ООТ ст. Мочище) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	261, в т.ч. ОБ - 261	-	-	-	2023
55	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги "Новосибирск-Сокур" (ООТ Кладбище) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	286, в т.ч. ОБ - 286	-	-	-	2023
56	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" (в границах НСО) (с. Лебедево) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	837, в т.ч. ОБ - 837	-	-	-	2024

57	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" (в границах НСО) (км 75) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	747, в т.ч. ОБ - 747	-	-	-	2024
58	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" (в границах НСО) (с. Усть-Каменка) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	799, в т.ч. ОБ - 799	-	-	-	2025
59	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка а/д "Здвинск - Барабинск" (в границах НСО) (км 58) в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	748, в т.ч. ОБ - 748	-	-	-	2024
60	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции" (с.Бурмистрово) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	168, в т.ч. ОБ - 168	-	-	-	2023
61	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с.Быстровка) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2025 / - / 0%	550, в т.ч. ОБ - 550	-	-	-	2025
62	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с.Завьялово) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2025 / - / 0%	693, в т.ч. ОБ - 693	-	-	-	2025
63	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (п.Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2025 / - / 0%	533, в т.ч. ОБ - 533	-	-	-	2025
64	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "54 км а/д "Р-256" - Чернореченский" (п. Чернореченский) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	394, в т.ч. ОБ - 394	-	-	-	2024
65	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района) " (с. Легостаево) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2025 / - / 0%	1127, в т.ч. ОБ - 1127	-	-	-	2025
66	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги "72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)" (с. Мосты) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	978, в т.ч. ОБ - 978	-	-	-	2024

67	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги "7 км а/д "Н-0804" -Усть-Чем - 49 км а/д "К-28" (с. Усть-Чем) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	1027, в т.ч. ОБ - 1027	-	-	-	2024
68	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги "72 км а/д "Р-256" -Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района) (с. Гусельниково) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	846, в т.ч. ОБ - 846	-	-	-	2024
69	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "13 км/д "К-14" - Карагушево" (с. Крутишка) в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	851, в т.ч. ОБ - 851	-	-	-	2024
70	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта на а/д "Искитим-Лебедевка" (с.Лебедевка) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2026 / - / 0%	414, в т.ч. ОБ - 414	-	-	-	2026
71	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров и искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги "Продолжение а/д Татарск - Зубовка" до пересечения улицы в р-не Элеватора" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2023 / - / 0%	464, в т.ч. ОБ - 464	-	-	-	2023
72	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "21 км а/д "К-17р" - Верх Тула" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	0,297 км / 2955	2023 / - / 0%	450, в т.ч. ОБ - 450	2 505	2 505	2 505	2023
73	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Новосибирск-Тулинский" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	11, в т.ч. ОБ - 11	-	-	-	2023
74	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "96 км а/д Р-256 - Посевная" в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2025 / - / 0%	600, в т.ч. ОБ - 600	-	-	-	2025
75	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "73 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	91668,0	2023 / - / 0%	19, в т.ч. ОБ - 19	91 649	91 649	91 649	2023
76	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "96 км а/д "К-17р" - Новый Шарал" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	7, в т.ч. ОБ - 7	-	-	-	2024
77	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Краснозерск-Половинное" в Краснозерском районе Новосибирской области. Назначение объекта:объект транспортной инфраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	1049, в т.ч. ОБ - 1049	-	-	-	2024

78	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и освещения в рамках реконструкции участка а/д "65 км а/д "К-17р" - Новопичугово" в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	Контракт на ПИР расторгнут	2024 / - / 0%	847, в т.ч. ОБ - 847	-	-	-	2024
79	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "12 км а/д "К-12" - Криводановка" в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	4095	2023 / - / 0%	658, в т.ч. ОБ - 658	3 437	3 437	3 437	2023
80	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство недостающих тротуаров и недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Легостаево-Новососедово-Верх-Ики" (Новососедово) в Искитимском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	56, в т.ч. ОБ - 56	-	-	-	2025
81	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения на а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (км 54) в Тогучинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2024 / - / 0%	311, в т.ч. ОБ - 311	-	-	-	2024
82	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред РФ)" (км 108) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	297, в т.ч. ОБ - 297	-	-	-	2025
83	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред РФ)" (км 109) в Ордынском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2025 / - / 0%	297, в т.ч. ОБ - 297	-	-	-	2025
84	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство светофорного объекта на а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар" (с. Ярково) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	0,09 / 2805	2023 / - / 0%	299, в т.ч. ОБ - 299	2 506	2 506	2 506	2023
85	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство светофорного объекта в рамках реконструкции а/д "Новосибирск-аэропорт Толмачево" (ост Ягодинская) в Новосибирском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	8627	2023 / - / 0%	673, в т.ч. ОБ - 673	7 954	7 954	7 954	2023
86	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-05 "Здвинск - Барабинск" в Барабинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	289, в т.ч. ОБ - 289	-	-	-	2023
87	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-16 "129 км а/д "Р-255 - Тогучин - Карпысак" в Болотнинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	0,51 / 115429	2023 / - / 0%	1856, в т.ч. ОБ - 1856	113 572	113 572	113 572	2023
88	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороги К-01 "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Купинском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной ифраструктуры	0,6 / 154698	2023 / - / 0%	1880, в т.ч. ОБ - 1880	152 818	152 818	152 818	2023

89	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-20 "Усть-Тарка - Татарск" в Татарском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	289, в т.ч. ОБ - 289	-	-	-	2023
90	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-14 "104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	Проектная документация в стадии разработки	2023 / - / 0%	1855, в т.ч. ОБ - 1855	-	-	-	2023
91	Заказчик: ГКУ НСО ТУАД. Устройство пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автодороге К-15 "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области. Назначение объекта: объект транспортной инфраструктуры	0,6 / 127849	2023 / - / 0%	284, в т.ч. ОБ - 284	127 565	127 565	127 565	2023
91	Итого / в т.ч. ОБ:			234296, в т.ч. ОБ - 234296	12 626 300,0	12 626 300,0	12 626 300,0	
116	Всего / в т.ч. ОБ			26883144, в т.ч. ОБ - 6212080	161 295 195,4	161 295 195,4	161 020 130,4	

0% - 15% начальная стадия
15% - 50% средняя стадия
50% - 75% высокая стадия

75% - 99% завершающая стадия
100% объект достроен